
	(Nome	Trabalho	Duração Início	Fim
1		Concessionária	166 horas	3,875 dias? 31/03/23 08:00	05/04/23 16:00
2		Porspecção	3 horas	0,375 dias? 31/03/23 08:00	31/03/23 11:00
3		Estimativa Preliminar de Tamanho	1,5 horas	0,188 dias? 31/03/23 08:00	31/03/23 09:30
4		Estimar Tamanho do Projeto	1 hora	0,125 dias? 31/03/23 08:00	31/03/23 09:00
5		Revisar Estimativa de Tamanho do Projeto	0,5 horas	0,062 dias? 31/03/23 09:00	31/03/23 09:30
6		Estimativa Preliminar de Cronograma e orçamento	1,5 horas	0,188 dias? 31/03/23 09:30	31/03/23 11:00
7		Elaborar Cronograma e orçamento preliminares	1 hora	0,125 dias? 31/03/23 09:30	31/03/23 10:30
8		Revisar Cronograma e orçamento preliminares	0,5 horas	0,062 dias? 31/03/23 10:30	31/03/23 11:00
9		Análise	22 horas	2,75 dias? 31/03/23 11:00	05/04/23 09:00
10		Documento de Requisitos	22 horas	2,75 dias? 31/03/23 11:00	05/04/23 09:00
11		Reunir-se com o Cliente	6 horas	0,75 dias? 31/03/23 11:00	03/04/23 09:00
12		Elaborar DRE	12 horas	1,5 dias? 03/04/23 09:00	04/04/23 14:00
13		Revisar DRE	2 horas	0,25 dias? 04/04/23 14:00	04/04/23 16:00
14		Submeter DRE para aprovação da cliente	2 horas	0,25 dias? 04/04/23 16:00	05/04/23 09:00
15		Projeto	8 horas	1 dia? 31/03/23 08:00	31/03/23 17:00
16		Implementação	123 horas	3,875 dias? 31/03/23 08:00	05/04/23 16:00
17		Release 01	34 horas	2,25 dias? 31/03/23 08:00	04/04/23 10:00
18		Implementação	32 horas	2 dias? 31/03/23 08:00	03/04/23 17:00
19		Manter Funcionário	16 horas	1 dia? 31/03/23 08:00	31/03/23 17:00
20		Implementar RFS01	4 horas	0,5 dias? 31/03/23 08:00	31/03/23 13:00
21		Implementar RFS07	4 horas	0,5 dias? 31/03/23 13:00	31/03/23 17:00
22		Implementar RFS13	4 horas	0,5 dias? 31/03/23 08:00	31/03/23 13:00
23		Implementar RFS19	4 horas	0,5 dias? 31/03/23 13:00	31/03/23 17:00
24		Manter Usuário	16 horas	1 dia? 03/04/23 08:00	03/04/23 17:00
25		Implementar RFS02	4 horas	0,5 dias? 03/04/23 08:00	03/04/23 13:00
26		Implementar RFS08	4 horas	0,5 dias? 03/04/23 13:00	03/04/23 17:00
27		Implementar RFS14	4 horas	0,5 dias? 03/04/23 08:00	03/04/23 13:00
28		Implementar RFS20	4 horas	0,5 dias? 03/04/23 13:00	03/04/23 17:00
29		Teste	2 horas	0,25 dias? 04/04/23 08:00	04/04/23 10:00
30		Testar Manter Funcionário	1 hora	0,125 dias? 04/04/23 08:00	04/04/23 09:00
31		Testar Manter Usuário	1 hora	0,125 dias? 04/04/23 09:00	04/04/23 10:00
32		Release 02	51 horas	3,875 dias? 31/03/23 08:00	05/04/23 16:00
33		Implementação	49 horas	3,875 dias? 31/03/23 08:00	05/04/23 16:00
34		Manter Cliente	20 horas	3,25 dias? 31/03/23 08:00	05/04/23 10:00



	(1)	Nome	Trabalho	Duração	Início	Fim
35		Implementar RFS03	4 horas	0,5 dias?	04/04/23 10:00	04/04/23 15:00
36		Implementar RFS09	4 horas	0,5 dias?	04/04/23 15:00	05/04/23 10:00
37		Implementar RFS15	8 horas	1 dia?	31/03/23 08:00	31/03/23 17:00
38		Implementar RFS21	4 horas	0,5 dias?	04/04/23 15:00	05/04/23 10:00
39		Manter Veículo	29 horas	3,875 dias?	31/03/23 08:00	05/04/23 16:00
40		Implementar RFS04	8 horas	1 dia?	31/03/23 08:00	31/03/23 17:00
41		Implementar RFS10	8 horas	1 dia?	31/03/23 08:00	31/03/23 17:00
42		Implementar RFS16	8 horas	1 dia?	31/03/23 08:00	31/03/23 17:00
43		Implementar RFS22	5 horas	0,625 dias?	05/04/23 10:00	05/04/23 16:00
44		Teste	2 horas	0,25 dias?	31/03/23 08:00	31/03/23 10:00
45		Testar Manter Cliente	1 hora	0,125 dias?	31/03/23 08:00	31/03/23 09:00
46		Testar Manter Veículo	1 hora	0,125 dias?	31/03/23 09:00	31/03/23 10:00
47		Release 03	38 horas	3,75 dias?	31/03/23 08:00	05/04/23 15:00
48		Implementação	36 horas	3,75 dias?	31/03/23 08:00	05/04/23 15:00
49		Manter Vendas	16 horas	1 dia?	04/04/23 10:00	05/04/23 10:00
50		Implementar RFS05	4 horas	0,5 dias?	04/04/23 10:00	04/04/23 15:00
51		Implementar RFS11	4 horas	0,5 dias?	04/04/23 15:00	05/04/23 10:00
52		Implementar RFS17	4 horas	0,5 dias?	04/04/23 15:00	05/04/23 10:00
53		Implementar RFS23	4 horas	0,5 dias?	04/04/23 15:00	05/04/23 10:00
54		Manter Estoque	20 horas	3,75 dias?	31/03/23 08:00	05/04/23 15:00
55		Implementar RFS06	4 horas	0,5 dias?	05/04/23 10:00	05/04/23 15:00
56		Implementar RFS12	4 horas	0,5 dias?	04/04/23 15:00	05/04/23 10:00
57		Implementar RFS18	8 horas	1 dia?	31/03/23 08:00	31/03/23 17:00
58		Implementar RFS24	4 horas	0,5 dias?	05/04/23 10:00	05/04/23 15:00
59		Teste	2 horas	0,25 dias?	31/03/23 08:00	31/03/23 10:00
60		Testar Manter Vendas	1 hora	0,125 dias?	31/03/23 08:00	31/03/23 09:00
61		Testar Manter Estoque	1 hora	0,125 dias?	31/03/23 09:00	31/03/23 10:00
62		Fase de Fechamento	10 horas	1,25 dias?	31/03/23 08:00	03/04/23 10:00
63		Revisar Interfaces	4 horas	0,5 dias?	31/03/23 08:00	31/03/23 13:00
64		Revisar Funcionamento	4 horas	0,5 dias?	31/03/23 13:00	31/03/23 17:00
65		Apresentação ao Cliente	2 horas	0,25 dias?	03/04/23 08:00	03/04/23 10:00

